

今後のタイムスケジュール計画（案）

（学校関係者、学校運営協働協議会、PTA等の外部とのやりとりは省いて記載）

令和2年度	
2月	・新制服検討に向けてのアンケート調査実施 (対象：中学校生徒、保護者、教職員)
3月	調査結果の公表、今後のタイムスケジュール素案提示
令和3年度	
4月	販売店・メーカーからのヒアリング
4月	各校PTA総会時に趣旨・今後のスケジュールを説明
5・6月	中学生の話し合い「性の多様性を重視し、気候を考慮した制服とは？」 生徒の意見結果をふまえて、保護者アンケート実施
6月	扶桑中学校・扶桑北中学校教職員による検討 「メーカーへの企画要望書」を作成
7月	制服に望む内容「企画要望書」をメーカーに提示・見本の提供 (可能なら一部試着し学校生活を送る)
7～9月	新制服夏服の候補を生徒・保護者へ提示（夏休み前より）
9月	小・中学生のアンケート・話し合い「私たちが望む制服は？（夏・冬服）」 機能・デザイン・価格など 児童・生徒の「性の多様性（LGBT）の学習」
10月	両校代表生徒参加の話し合い、見本紹介を兼ねた制服ショーなど（冬服）
11月	保護者にこれまでの報告後・意見徴収（現小学5・6年生にも広報）
12月	メーカー・製造・販売方法の決定、生徒・保護者・教職員の意見反映
1・2月	新制服夏服の決定、販売店への報告、メーカーとの調整・販売準備
1月	生徒・保護者・新入生保護者へ「新制服夏服」のお知らせ
2月	入学説明会時に「新入生・保護者へ新制服夏服説明」、関係機関等への報告
令和4年度	
4月	小・中学生への冬服デザイン決定に向けての調査（PTA総会時）
5月	調査結果の報告、新制服冬服決定 → メーカーへ通知
5月	新制服夏服実施
9月以降	制服の着こなし、付随する校則等の見直しの生徒の話し合い
2月	入学説明会にて新制服（冬服）説明、販売
令和5年度	
4月	新1年生の中には「新制服」を着用する生徒があるであろう。
	詰め襟学生服・セーラー服着用の移行期間を設ける。（目処は3年間程）

\* 今後の協議により、大きく変更になる場合があります。定期的に情報を提供します。